

RLZ 11.2.09

## Südümgehung: Zeit für Planung länger

Abschluss erst nach Sommerpause – Verzögerung wegen Holzheimer Veto

**Der Stand der Vorbereitungen bei der Südümgehung war Thema im Stadtrat in Limburg. Dabei wurde bekannt, dass sich der Planungsabschluss verzögern wird.**

LIMBURG/HOLZHEIM. Vor dem Ende der Sommerpause ist nicht mehr mit dem Abschluss der Planungen für den Neubau einer Umgehungsstraße Limburg-Diez-Holzheim zu rechnen. Darauf hat der Limburger Bürgermeister, Martin Richard, am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung hingewie-

sen und betont: „Das Problem liegt in Holzheim, nicht auf der Limburger Seite.“

Ausgangspunkt für die Verzögerung sei eine Bürgerinformation in Holzheim im August vorigen Jahres zu der Umgehungsproblematik der B 54 gewesen. Der Gemeinderat habe daraufhin eine weitere Planalternative ins Gespräch gebracht, die geprüft werden müsse und eine Ergänzung des vorhandenen Verkehrsgutachtens zur Folge habe. Darüber hinaus sei eine Ausarbeitung der Trasse ähnlich der bereits vorgelegten

Untersuchungen notwendig. Wenn im Februar die Verkehrsuntersuchung abgeschlossen werde, könne im Juni/Juli eine Verträglichkeitsprüfung für das tangierte FFH-Vogelschutzgebiet sowie eine Umweltverträglichkeitsstudie nachgearbeitet werden. Ebenso werde mit der neuen Variante und den dann möglichen Verknüpfungen eine Gesamtbewertung der Trassen von Holzheim wie in Limburg-Diez erforderlich, erläuterte der Limburger Bürgermeister die Zeitverzögerung. (flu)